Gant Proyecto Ambar

ID Task Name Duration r 2nd Quarter  3rd Quarter  4th Quarter | 1st Quarter  2nd Quarter  3rd
‘Mar | Apr (May Jun  Jul |Aug Sep Oct Nov Dec Jan [Feb Mar Apr May Jun Jul
1 Fase | - Definicion del proyecto 33 days P—
2 - Disefio del modelo conceptual 10 days
3 - Identificacién de los equipos de mejoramiento 10 days
4 - Integraci6n y coordinacién de iniciativas 8 days
& - Compromiso de los incumbentes 5 days
6 Fase Il - Planificacién - Del 29 de mayo al 9 de junio 23 days
7  -Reunién Inicial 1 day
8 - Reuniones de planificacion con cada equipo 10 days
9 - Plan estratégico de la UAU 10 days
10 - Reuniones con entidades relacionadas 2 days
11  Fase lll - Capacitacién 142.75 days
12 Equipo de Mejoramiento 43 days
13 Servicio 5 days
14 Calidad 2 days
15 Procesos y Mejoramiento Continuo 3 days
16 Gerencia y Desarrollo(Liderazgo, Planificacién, Project, Excel) 16 days
17 Taller Trabajo en Equipo 2 days
18 Personal de Servicio 74.75 days
19 Base 32 days
0 | Especializada 17 days
21 Fase IV - Desarrollo 204 days
22 EXCELENCIA OPERATIVA 204 days A —
23 Optimizacién deProcesos (P4) 59 days P—
24 Levantamiento de los servicios 22 days| jo—
25 Levantamiento de los Procesos Actuales por Servicios 20 days|
26 Mejoramiento de los Procesos 22 days
27 Definicién de Politicas y Procedimientos 17 days '
28 Revisién del Ordenamiento Juridico de los Servicios Plblicos 25 days
29 Levantamiento Marco Legal de los Servicios 10 days
30 Identificacion de nuevas normas para los servicios plblicos 10 days ﬁ%?
3 Aprobacion de propuestas 5 days
32 Sistema de Inteligencia de Negocios (P2) 62 days
33 Levantamiento de necesidades de Informacion 5 days %;
34 Disefio Base de Datos y Parametros 15 days .
35 Pruebas 0 days ¢
36 Capacitacion 0 days ¢
37 Desarrollo de Aplicaciones 204 days
38 Seleccion del Proveedor 45 days
39 Entrega y Analisis de los disefios nuevos procesos y requisitos 1 day
40 Disefio Prototipo 20 days
41 Desarrollo Aplicacion 80 days
42 Documentacion 0 days
43 Pruebas 60 days
Project: Cronograma Detallado.mpp ' [—————————— 3§ ¢
Date: Mon 8/3/09

Page 1







