

Departamento de Prensa y Relaciones Internacionales
MATRIZ PROGRAMADA
Enero-Diciembre/2010

No.	-QUE - OBJETIVO	-PARA QUE- NECESIDAD A SUPLIR	-COMO- ACTIVIDADES A DESARROLLAR	-CUANDO- FECHA LIMITE	-CUANTO- RECURSO S NECESARI OS	-QUIENES- RESPONSAB LES	% DE EJECUCION ALCANZAD O EN EL PERIODO	- INDICADORES - Resultados Esperados
1.	Realizar Curso de Oratoria para funcionarios del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP).	Facilitar un mejor nivel de comunicación con la prensa y la sociedad	Coordinando: a) Con el Dpto. Formación y un facilitador externo para los pasos para su realización. b) Con el Dpto. Administrativo para las facilidades económicas para su realización. c) Con la Coordinación Nacional del MGP, la participación de los funcionarios de los CCRs.	Enero- Marzo	Cámara fotográfica profesional	Elvis Paredes, Valentín Piña & Muriné Peña		Logrado la participación de los funcionarios del NMGP en el curso.
2.	Realizar jornada de inducción del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP) para comunicadores. • 1ra etapa: Distrito Nacional. • 2da etapa: provincias donde existan CCRs.	Empoderar a los comunicadores del vocablo del NMGP.	a) Haciendo carta formal a los directores de medios, para que asignen periodistas al evento. (darle seguimiento) b) Coordinando con el Dpto. Administrativo facilidades de recursos y transporte. c) Haciendo programa a desarrollar.	• 1ra etapa: Enero- Marzo • 2da etapa: Mayo- Diciembre	Cámara de video y laptop	Elvis Paredes, Valentín Piña & Muriné Peña		Logrado la participación representativa de los comunicadores en dicho evento.

No.	-QUE - OBJETIVO	-PARA QUE- NECESIDAD A SUPLIR	-COMO- ACTIVIDADES A DESARROLLAR	-CUANDO- FECHA LIMITE	-CUANTO- RECURSO S NECESARI OS	-QUIENES- RESPONSAB LES	% DE EJECUCION ALCANZAD O EN EL PERIODO	- INDICADORES - Resultados Esperados
			d) Seleccionando expositores e informarle con tiempo sobre su tema. e) Previendo recursos técnicos (data show, DVD y Soporte Técnico)					
3.	Concluir el proceso de establecimiento de enlaces de prensa en CCRs	Crear los futuros voceros de los CCRs y difundir las actividades del mismo.	a) Asegurando recursos económicos y transporte a tiempo. b) Coordinando con tiempo con los Directores de CCRs.	Enero-Diciembre	Incorporar dos (2) pasantes de periodismo	Elvis Paredes, Valentín Piña & Muriné Peña		Completada la red de enlaces de prensa en los CCRs.
4.	Posicionar la Sede Académica de la ENAP en la provincia San Cristóbal.	Que el Castillo del Cerro pueda ser asumido por la comunidad como algo suyo.	a) Reuniéndonos con autoridades civiles y organizaciones comunitarias de San Cristóbal. b) Estableciendo contacto permanente con medios de comunicación locales.	Enero-Diciembre	Impresora laser	Elvis Paredes, Valentín Piña & Muriné Peña		Lograda la integración de la comunidad y su organización representativa
5.	Sacar al aire, programa de radio ENAP-MGP (Así marcha el NMGP) y establecer diario digital	Mantener el posicionamiento del NMGP y la ENAP en la sociedad.	a) Reuniéndonos con autoridades de CERTV y registrar nombre. b) Pagando el servicio de uso para dominio del diario digital. c) Creando logo y nombre del diario digital y registrarlo. d) Creando esquema de	Enero-Junio	Dos (2) Grabadores digitales	Elvis Paredes, Valentín Piña & Muriné Peña		Sacado al aire el programa de radio y el diario digital.

No.	-QUE – OBJETIVO	-PARA QUE- NECESIDAD A SUPLIR	-COMO- ACTIVIDADES A DESARROLLAR	-CUANDO- FECHA LIMITE	-CUANTO- RECURSO S NECESARI OS	-QUIENES- RESPONSAB LES	% DE EJECUCION ALCANZAD O EN EL PERIODO	- INDICADORES - Resultados Esperados
			contenido.					
6.	Continuar jornada de sensibilización y difusión del NMGP y la ENAP en pueblos del interior.	a) Crear banco de datos de futuros o posibles aspirantes a VTPs. b) Crear conciencia en la población local, sobre la necesidad de transformar el viejo sistema carcelario.	a) Reuniéndonos con autoridades y organizaciones comunitarias locales. b) Visitando y contactando medios de comunicación.	Enero- Diciembre		Elvis Paredes, Valentín Piña & Muriné Peña		Logrado el posicionamiento del proceso de implementación del NMGP y la ENAP.

Realizado por:

Elvis Paredes

Encargado Dpto. Prensa y Relaciones Internacionales

Firma _____

Revisado por:

María del Carmen Acevedo

Encargada del Dpto. Planificación y Supervisión Gral.

Firma _____

Autorizado por:

Roberto Santana

Director General de la Escuela Nacional Penitenciaria

Firma _____

Aprobada mediante resolución

No. ____/2009, del LI Consejo Académico de la ENAP.